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PARECER:

ASSUNTO: ”REAB!LITACAO DA CASA CONSELHEIRO NUNES DA SILVA — JUNTA DE FREGUESIA DE CACIA” — Proposta
de trabalhos complementares ndo previstos e trabalhos a menos

Face ao Relatério de Analise de trabalhos complementares apresentados pelo empreiteiro, realizado
pela Fiscalizagdo, n.® 220602 _JFCacia_Anélise de trabalhos complementares apresentados pelo
empreiteiro, que se anexa, onde sdo analisadas a listas de trabalhos néo previstos e trabalhos a menos
apresentadas pelo empreiteiro, cumpre-me informar o seguinte:

Na sequéncia de prévio procedimento por Concurso Publico n°. OM/CP/01/2021, foi outorgado o
contrato para Execucao da Empreitada de “Reabilitagéo da Casa Conselheiro Nunes da Silva” aos 30 dias
do més de novembro de 2020, entre a Freguesia de Cacia e a empresa adjudicataria, Empribuild, Lda., para
a execugao da empreitada supra identificada, no prazo de 240 dias seguidos, contados a partir da data de
aprovacao do DPSS, e pelo prego contratual de 442.259,53€ ( quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos
e cinquenta e nove euros e cinquenta e trés céntimos) acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Esta obra foi consignada no dia 30/12/2021 e a aprovagéo do DPSS foi no dia 28/12/2020.

A 19/04/2021 foi feita informagdo técnica n°® 01/2021 na qual foram propostos trabalhos
complementares resultantes de circunstancias nao previstas no valer de de 8.783,26 € (oito mil, setecentos
e oitenta e trés euros e vinte e seis céntimos), acrescido de |V.A. a taxa legal em vigor, trabalho
complementares resultantes de circunstancias imprevisiveis no valor de 184,30 € (cento e oitenta e quatro
euros e trinta céntimos), acrescido de [.V.A. a taxa legal em vigor, ac abrigo do disposto nos n.°s 1, 2 e 4 do
artigo 370.° do CCP, e ainda trabalhos a menos no valor de 9.075,14 € (nove mil e setenta e cinco euros e
sessenta e catorze céntimos), acrescido de [.V.A. a taxa legal em vigor, ao abrigo do disposto no artigo
379.° do CCP, todos autorizados pela Assembleia de Freguesia de Cacia na sua sessao exiraordinaria

realizada no dia 29/04/2021.
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De acordo com o Analise de trabalhos complementares apresentados pelo empreiteiro, realizado pela
Fiscalizacao, n.° 220602_JFCacia_Analise de trabalhos complementares apresentados pelo empreiteiro, é
proposto o seguinte:

A proposta é descrita no Mapa de Trabalhos Complementares Nao Previstos, em anexo, com valor de
12 093,30€ + IVA, que corresponde a 2,73% do preco contratual.

A proposta de trabalhos a menos, em anexo, com valor de 3 141,97€+ IVA, que corresponde a 0,71%

do preco contratual.

Face a proposta do empreiteiro e a analise da Fiscalizagdo propbe-se a aprovagdo destes trabalhos

resultantes de circunstancias imprevisiveis:

1. Refere o n.° 2 do art.® 370° do CCP, gue s6 podem ser executados trabalhos complementares que
resultem de circunstancias ndo prevista no contrato, usando o preco atribuido aos mesmos, incluindo o
de anteriores trabalhos complementares, nao ultrapasse 10% do prego contratual. Ora estes trabalhos
tém o valor total de 12 093,30€ + IVA e representam uma percentagem de 2,73%, do valor total da

empreitada., que é inferior a 10% do preco contratual;

2. Refere ainda n.° 2 do artigo 379.° do CCP que o preco correspondente aos trabalhos a menos &
deduzido do preco contratual (n.° 2 do artigo 379.° do CCP);

5 Face ao exposto, e por se encontrarem reunides os pressupostos para a formalizagéo da

execucado dos trabalhos complementares, e a supressdo de trabalhos, podera a Junta de Freguesia:

|
|
i) Autorizar os trabalhos complementares n&o previstos, no valor de 12 093,30€ acrescidos de
IVA a taxa legal, nos termos do n®. 2 do art.” 370% do CCP;

ii) Ao abrigo do art.® 375° do CCP, devem estes trabalhos complementares ser objeto de
formalizacdo por escrito, pelo que a presente informacio devera ser encaminhada para a
elaboracé@o do contrato;

iii) Autorizar a supressé@o dos trabalhos (trabalhos a menos) descritos, no valor de 3 141,97€
acrescidos de IVA a taxa legal, correspondendo a 2,73% do valor adjudicagéo, conforme art.®
379° do CCP, devendo o preco correspondente acs trabalhos a menos ser deduzido ao preco

contratual.



Informac&o Final n.°: D1/2022
Processo n.%: OM/CP/01/20
Junta de Freguesia
de Data: 20/06/2022
CCACIEA
GOP 2020/21
Classificac&o Economica 07.01.03.01.12
Valor com IVA dos Trabalhos a Menos 3 330,49€
Valor com IVA dos Trabalhos
i 12 818,90€
Complementares
Valor contratual atual c/IVA 478 169,48€

O Presidente da Junta de Freguesia

(Nelson Alexandre Dias dos Santos)
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OBRA: REABILITACAO CASA CONSELHEIRO NUNES DA SILVA
CLIENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE CACIA - AVEIRO

LOCAL.!

TRABALHOS A MENOS _2

PARECER FISCALIZACAO

Cédigo Descrigdo Un _ [Quant.[P.Unit.| P.Total | Enquadramento CCP Quant, P, Unit, P, Total Observacoes
15.02.09 | Fornecimento e montagem de apainelados lisos conforme pormenor, com larguras variaveis, de
acordo com as pecas desenhadas, incluindo guarnigéo, conforme pormenor com 7x1,8cm, em
MDF hidrofuge esmaltado & cér RAL 9010 com acabamento acelinado, a aplicar nos
compartimento identificados nas pecas desenhadas, com todos os trabalhos necessérios ao seu
perfeito acabamento, nos seguintes vaos:
15.02.00.01 |Janela com 1 folha Guilhotina + bandeira fixa - dimensao +0,80x1,21m - VES (apainelados com Trabalhos a Menos descontados os apainelados ndo
+0,23m de largura) m 14,55 € 0,00 € (Art.? 379.%) -4,04 14,55 € -58,78 € aplicados
16.02.09.03 [Janela com 1 folha basculante - dimensdo +1,10x1,62m - VE6 (apainelados com £0,14m de Trabalhos a Menos descontados os apainelados nao
largura) m 14,55 € 0,00 € (Art.® 379.°) -6,62 14,55 € -86,32 € aplicados
15.02.09.04 [Janela com 2 folhas abrir + bandeira fixa - dimensg@o +0,80x1,20m - VEB (apainelados com Trabalhos a Menos descontados os apainelados no
+0,24m de largura) m 1455 € 0,00 € (Art.° 379.9) -7.76 14,55 € -112,81 € aplicados
15.02.09.05 | Janela com 1 folha fixa + bandeira basculante- dimenséo +0,80x2,94m - VE11 (apainelados com Trabalhos a Menos descontados os apainelades nao
+0,11m de largura) m 14,55 € 0,00 € (Art.® 379.%) -4,02 14,55 € -58,49 € aplicados
16.02.08.06 [Porta com 1 folha abrir + bandeira fixa - dimensac +1,00x2,88m - VE12 (apainelados com Trabalhos a Menos descontados os apainelados nao
+0,14m de largura) m 14,55 € 0,00 € (Art.° 379.%) -6,68 14,55 € 87,19 € e aplicados
Fornecimento e aplicagéo de revestimento em chapa galvanizada, lisa, zincada, devidamente
quinada com 1 dobra, com 1mm de espessura, a aplicar pelo interior das platibandas na
cobertura do edificio (com um desenvolvimento total estimade de +0,80m2/m) e no terraco
técnico (com um desenvolvimento total estimado de +1,30m2/m) incluindo sobreposicdes;
remates; ferragens; acessorios; vedagtes com silicone de elevada e comprovada elas
tipo \"SikaBond® AT-Metal\" da SIKA, ou equivalente, segundo amostras a aprovar pela
fiscalizagdo e pela equipa projetista, com todos os trabalhos necessérios para um perfeifo
acabamento e funcionamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacées do Trabalhos a Menos
13.03.02  |caderno de encargos. m -34,98| 34,92 €| -122150€ (Art.° 379.9) 47,48 34,92 € -1658,00 €|A suprimir
Fornecimento e aplicacéo de rufos de capeamento em chapa chapa galvanizada, lisa, zincada,
devidamente quinada com 4 dobras, de secgdo retangular estimada de +300x40mm (com um
desenvolvimento total estimado de +0,38m), com 1mm de espessura, a aplicar nos muretes da
cobertura do edificlo e no terrago técnico do piso 1, incluinde scbreposicdes; remates;
ferragens; acessodrios; vedagdes com silicone de elevada e comprovada elasticidade, tipo
\"SikaBond® AT-Metal\" da SIKA, ou equivalente, segundo amostras a aprovar pela fiscalizago
e pela equipa projetista, com todos os trabalhos necessérios para um perfeito acabamento e
funcionamento, de acordo com os pormencres do projeto e as especificagdes do caderno de Trabalhos & Menos
13.03.03 encargos. m -33,5| 17,46 €[ -58401€ (Art. 379.%) -33,5 17,46 -584,91 €| A suprimir
Alteracdo do material proposta para os rufos de capeamento, de chapa lacada para zinco n.° 12
a cor patural, devidamente quinada com 4 dobras, de secgdo retangular estimada de
+300x40mm (com um desenvolvimento total estimado de +0,38m), a aplicar nos muretes da
cobertura do edificio e no terrago técnico do pigo 1, incluindo tela pitonada; remates; ferragens;
acess6rios; , segundo amostras a aprovar pela fiscalizagéo e pela equipa projetista, com todos
os trabalhos necessérios para um perfeito acabamento e funcionamento, de acorde com os Trabalhes a Menos
13.03.03_A |pormenores do projeto e as especificacoes do caderno de encargos. -33,5] 12,84€] 43014 € (Art.? 379.%) -33,5 12,84 € -430,14 €|A suprimir
[E - Posto Cidadao
INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
Aparelhagem
ldem,tomada2P+T,16A, tiposchuko,com alvéolos prolegidos, com centro quadrado ,aplicada em ACEITE
caixa de aparelhagem embebida na parede,com todos o smateriais, componentes adicionais, Trabalhos & Menos Alteracdo Posto do Cidadéo
acessorios,mao-de-ocbra un -7| B4B€ 45,22 € (Art.° 379.%) -7 6,46 -45,22 € Trabalhos de eletri
TOTAL DE TRABALHOS A MENOS 2 APRESENTADOS PELO EMPREITEIRO -2 281,77 € TOTAL DE TRABALHOS A MENCS 2 -3 141,97 €




OBRA: REABILITACAO CASA CONSELHEIRO NUNES DA SILVA
CLIENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE CACIA - AVEIRO

LOCAL!
TRABALHOS NAO PREVISTOS COMPLEMENTARES 2 PARECER FISCALIZAGAO
Cadigo Descrigao Un Quant, P, Unit, P. Total Engquadramento CCP | Quant. | P. Unit. P. Total Observacgbes
1
(15.02.03) |Diversos - Alteragbes de Arquitectura
1.1 CARPINTARIA INTERIOR
Alteragdo - Fornecimento e montagem de guardas de bomba de escada, constituidas por
corrimao em madeira de Pinho Americano com @80mm e balalstres lisos de sec¢lo quadrada
Sx5cm, constitufdos por tubo metalico TPS 30x30x2mm, revestido em MDF hidréfuge, com
fixacbes ocultas, ambos esmallados na cér Branco RAL 8010 com acabamento acetinado,
incluindo pateres de fixagdo oculta, constituidos por placas de ancoragem em chapa metalica cf ACEITE
150x150x5mm, para fixacdo aos degraus em betdo, com tubo de entrega soldado para encaixe Necessidade do cumprimento de
do balaustre, em lubo TPS 25x25x3mm ¢/ 25cm de altura; ambes com tratamento de superficie, legislagao
por decapagem e galvanizagao apos soldaduras; incluindo parafusaria ; ferragens e acessdrios A guarda da escada interior
a vista em Inox escovado; abertura de negativos nos degraus em madeira para encaixe nas prevista tem apenas 1 prumo por
placas de ancoragem; mastiques e adesivos adequados a fung&o e ligacao entre os materias degrau, o gue ndo & regulamentar.
previstos, tipo \"SIKAV", ou equivalentes, de acordo com as pegas desenhadas, com todos os Teomplementares Questionada a equipa projetista foi
trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento. (Art.° 370.°-n.° 2) - Art.° aconselhado a colocagéo de 1
Conforme novo pormenor de arquitectura (+1 prumo por cobertor) mi 16,16 117,59 € 1900,25€ |373.°-n1b). 16,16] 117,59 € 1.900,25 €|prumos por degrau.
1.2
Alteragdo - Fornecimento e montagem de balcae da recepg@o com 3,12x0,60x1,20m, em MDF Valor de 1054,88 € considerado
hidréfugo esmaltado & cér RAL 8010 com acabamento acetinado, composte por dois médulos, excessivo para os 2 topos laterais
com tampo em madeira de Pinho Americano com 3cm de espessura, tratado com velatura & cor do balcao, gue teve inclusivamente
do pavimento flutuante vinilico, tipo FORBO ref* CcB6084, 121,2x18,7 BLEACHED RUSTIC uma redugdo de tamanho, de
PINE, da FORBO, ou equivalente (segundo amostras a aprovar pela fiscalizagdo e pela equipa 3,12m para 2,60m da largura.
projelista), incluindo acabamenta com verniz de poliuretano monocomponente de base solvente, Considera-se valor aceitavel limite
acetinado, tipo \"Durocin\” da CIN, ou equivalente, ferragens; acessorios; execugéo de negativos Tecomplementares de 500 euros. Artigp para maior|
para instalagbes de redes técnicas (se necessario, com todos os trabalhos necessarios ao seu (Art.° 370.°-n.2 2) - Art.? valia associada a alteracdo do
perfeito acabamento, de acordo com as pecas desenhadas. un. 1,00 750,00 € 750,00 € 373.°-n°1b). 1,00 € |500,00 € 500,00 €|balcéo, com + 2 laterais
15,02.01 .
Fornecimento e montagem de carpintarias interiores em MDF hidréfugo, com aros e guarnigdes
(7x1,6cm) em madeira maciga tipo SIPO ou equivalente, esmaltadas na cor Branco RAL 9010
com acabamento acetinado, em portas interiores, incluindo puxadores; dobradicas; fechaduras e
demais ferragens, em ago inox escovado lipo \'"JNF\" ou equivalente, com tedos os trabalhos
necessérios ao seu perfeito acabamento e correto funcionamento, nos seguintes vaos:
Tecomplementares
Alteragdo: Vi5 incluindo bandeira 1,40*1,0m incluindo vidre laminado 3+3mm (foi retirado a (Art.° 370.° - n.° 2) - Art.2
padieira empladur). un. 1,00 47530 € 475,30 €}373.°-n. 1 b). 1.00 47530 € 475,30 €|Confirmado
15.02.08 | Fornecimento e montagem de apainelados lisos conforme pormenor, com larguras variaveis, de
acordo com as pecas desenhadas, incluindo guarnigdo, conforme pormenor com 7x1,9cm, em
MDF hidréfugo esmaltade @ cor RAL 9010 com acabamento acetinado, a aplicar nos Tcomplementares
compartimento identificados nas pegas desenhadas, com todos os trabalhos necessarios ao seu (Art.° 370.° - n.° 2) - Art.®
perfeito acabamento, nos seguintes vaos: 373.2-n.1a).
Va02 m 45,60 14,55 € 663,48 € 45,6 14,55 € 663,48 € confirmada a necessidade
Ve04 m 22,40 1455 € 325,02 € 22,4 14,55 € 32592 € confirmada a necessidade
Vel m 10,48 14,55 € 152,48 € 5,24 14,55 € 76,24 € apenas 1 veb
Ve07 m 15,24 14,55 € 221,74 € 13,04 14,55 € 189,73 € nao se considera a soleira
Ve09 m 23,10 14,655 € 336,11 €| 19,77 14,55 € 287,65 € néo se considera a soleira
Vel10 m 11,20 14,55 € 162,96 €| 14,2 14,55 € 162,96 € confirmada a necessidade
Fornecimento e aplicagéo de azulejo ceramico nas paredes das ante-camaras dos wcl's e
saldas de emergéncia, tipo CINCA Nova Arquitectura Satinado M20x20 na cor 5501 Cinza
Pérola, ou equivalente, aplicado sobre reboco de regularizagdo ou scbre placas de gesso
cartonado, com cimento cola branco tipo \"Weber.Col Flex L\" ou equivalente; betumagem das Confirma-se a necessidade de
juntas com betume tipo Weber.color Art ou equivalente; incluindo todos os trabalhos Tcomplementares i aplicagdo de azulejo na parede em
necessarios para um perfeite acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as (Art.° 370.° - n.° 2) - Art.° causa, uma vez que tem um
especificagbes do caderno de encargos. m2 18 23,96 € 431,28 €/373.°-n.>1a). 18 2396 € 431,28 €|lavatério.




OBRA: REABILITACAO CASA CONSELHEIRO NUNES DA SILVA
CLIENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE CACIA - AVEIRO

TRABALHOS NAO PREVISTOS COMPLEMENTARES 2

PARECER FISCALIZAGCAO

Cédigo

Descricdo

Un

Quant.

P. Unit.

P. Total

Enquadramento CCP

Quant.

P. Unit.

P. Total

Observacoes

ESTRUTURA METALICA

Alteracdo - Fornecimento e montagem de ago laminado 8275 (EN 10025-2) e enformado S275,
em perfis simples das séries UNP; RHS; \"L\"; TRS e chapa amendoada (gota), na formagéo da
escada metéalica exterior, através de uniges soldadas, incluindo todas as pecas acessorias em
ligagoes. Trabalhado e montado em oficina, com preparagéo de superficies em grau SA21/2
segundo EN ISO 8501-1 e aplicagdo posterior de duas dem#os de primario tipo \"7TK500 C-
Proxprimen\” da CIN, ou equivalente, com uma espessura minima da pelicula seca de 30
microns por demao, exceto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa
distancia de 100 mm do borde da soldadura. Inclusive p/p de preparagéo de bordas, soldaduras,
cortes, pecas especiais, placas de arranque e transigdo de pilar inferior a superior, argamassa
nao retractil para vedag@o de juntas de placas, desperdicios e reparagdo em obra de guantos
defeitos se originem por razdes de transporte, manuseamento ou montagem, com 0 mesmo
grau de preparagéo de superficies e aplicagao de primario, Inclui pintura intumescente em perfis
de ferro em faces consideradas desprolegidas, bem como pintura final em duas demaos com
tinta esmalte bi- componente, poliuretanicalacrilica tipo \"C-THANE 8250\" da CIN, ou
equivalente, na cér Cinza RAL 7012 com acabamento mate (segundo amostras a aprovar
previamente pelo projetista).

TPS40x4mm - em Guardas (alterado para gradil}

ml

15,6

150,00 €

234000 €

Tcomplementares
(Aro 3702 - 0.0 2) - Arte
373.°-n."1a).

15,6

150,00 €

234000 €

ACEITE
Necessidade do cumprimento de
legislagao

CAIXILHARIA EXTERICR

Fornecimento e montagem de caixilharia em madeira de SIPO esmaltada na cor Branco RAL
9010 com acabamente acetinado, em Sistemas de Abrir; basculantes e de Guilhotina, incluindo
portadas interiores em MDF hidréfugo, esmaltadas @ mesma cor, conforme mapa de vaos e
pormencres de projeto; fechaduras e dobradigas de seguranga; barras anti-panico nas portas de
emergéncia; puxadores e demais ferragens, em ago inox escovado tipo \"MAICO; SIEGENIA\"
ou equivalentes, incluindo vidro duplo de baixa emissividade, neutro, com fator solar 42%;
entrada de |luz 65% e Coeficiente TT 1,5W/m*C, com uma espessura total minima de 23mm
(BMmMEXT+12mmCX+5mmINT), com todos os frabalhos necessarios ao seu perfeito
acabamento e correto funcionamento, com dimensdes a confirmar em obra, nos seguintes vaos:

Portada VEQ6 (ndo esta identificado nas pecas desenhadas conforme remete o desc

un.

848,25 €

84825 €

Tcomplementares
(Art.° 370.°-n.2 2) - At
373.°-n°1a).

0,5

113520 €

567,65 €

ACEITE

Esta em falta uma portada
Considera-se o valor da portada
equivalente a metade do valor do
vao.

(anula VE 08 1un, acresce 2 un VE 06, saldo +1 un})

REBOCO EXTERIOR (interior platibanda)

Execugdo de um conjunto de trabalhos com fornecimento e aplicag@o de materiais para
tratamento de patologias; colmatagao de vazios e revestimento final das paredes exteriores,
considerando Limpeza do suporte em alvenaria de adobe; Tratamento de fissuras estruturais
(numa quantidade previsivel estimada de aproximadamente 50,0m), procedendo a sua abertura
em V seguida da aplicago de mastique acrilico de elevada elasticidade tipo Sikacryl-S da
SIKA, ou equivalente, polvilhado com areia em fresco; Aplicagédo de faixas de rede metélica de
metal distendido tipo EXPAMET , ou equivalente, com 60cm de largura total, aproximadamente
centradas scobre as fissuras e execugdo de escasques com pedra de Eirol ou elementos em
tijolo macigo de barro vermelho, em consonancia com as alvenarias existentes

m2

36,85

18,33 €

675,46 €

Tcomplementares
(Art.° 370.°-n.° 2) - Art.?
373.°-n°1a).

36,85

18,33 €

675,46 €

ACEITE

alteragéo do revestimento da
platibanda, de rufo para reboco e
pintura B

no cimo de platibanda

ml

33,5

27,75 €

929,63 €

Tcomplementares
(Art.° 370.° - n.° 2) - Art.

373.2-n.°1b).

33,5

27,75 €

928,63 €

ACEITE
alteragdo do revestimento do topo
da platibanda, de rufo para reboco

e pintura




OBRA: REABILITACAO CASA CONSELHEIRO NUNES DA SILVA
CLIENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE CACIA - AVEIRO

LOCAL
TRABALHOS NAO PREVISTOS COMPLEMENTARES 2 PARECER FISCALIZACAO
Cdédige Descrigio Un Quant. P. Unit. P. Total Enquadramento CCP | Quant, | P, Unit. P. Total Observagdes
Fornecimento e aplicagdo de pintura em paredes exteriores, com tintas tipo \'CINY', ou
equivalente, considerando aplicagdo de primario lipo \"Cinolite HP\" ref. 10-850 com 2 a 3
demaos de Novagua HD, ou equivalentes, na cor RAL 1013 Branco Pérola, com acabamento
acetinado, nas zonas assinaladas nas pegas desenhadas, incluindo limpeza e preparagéo das Tcomplementares
superficies com tedos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os (Art.> 370.°-n.% 2) - Art.° ACEITE
pormenores do projelo e as especificacGes do caderno de encargos. m2 46,9 8,31€ 295,94 €]373.°-n." 1 a). 46,9 8,31€ 295,94 €|Corrigida a medicio
Arranjos exteriores
Tcomplementares

Nicho contador agua em bloco de cimento rebocado pintade (1,2*1,2m) incluindo fixago de (Art.” 370.° - n.” 2) - Art.® ACEITE
placa em marmore (casa do conselheiro) un 1 385,60 € 385,60 €)373.°-n." 1b). 1| 38560€ 385,60 €|Confirma-se o referido trabalho
|E - Posto Cidadao
INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
Tubos e Caixas
|dem, tubo VD ou isogris @ 20mm, iderm - Considerado GRIS - ml 32 1,50 € 48,00 € 32 1,5 48,00 €
|dem, caixas de aparelhagem fundo duplo ,com todos os materiais, componentes adicionais,
acessorios, mao-de-cbra e trabalhos incluidos. un 3 4,67 € 14,01 €] 3 4,67 14,01 €
Idem,calha técnica dupla, com todos os materiais, componentes adicionais, acessoérios, mao-de-
obra e trabalhos incluidos. un 6 32,78 € 196,68 €] Teomplementares 3] 32,78 196,68 €
Aparelhagem (Art2 3702 - n° 2) - Art?
|dem,tomada2P+T,16A lipo schuko,com alvéolos protegidos, com centro quadrado,aplicada em .wwm o e n.; 2 .
caixa técnica de piso, com todos os materiais, componentes adicionais, acessérios, mao-de- o :
obra e trabalhos incluidos. un 4 6,46 € 2584 € 4 6,46 2584 €
Cabos e Condutores
Idem, cabo XV 3G2,5mm2, idem ’ ml 1,42 € 45,44 € 32 1,42 45,44 €
Fornecimento e aplicacdo de Tampa e aro 500*500mm |E - caixa exterior un 1 94,50 € 94,50 € 1 94,5 94,50 €
CANTARIAS
Remocdo e transporte a vazadouro de ombreiras em granito (deterioradas) e padieira em betao TComplementares (art.”
no vao VEQ7 - Alpendre. un 1 169,40 € 169,40 €]370.° n° 4) 1| 169,40 € 169,40 € ACEI[TE - Imprevisivel
Remogao e transporte a vazadouro de ombreiras, padieira e peitoril em granito (deterioradas) no TComplementares (art.”
vao VEDG - Alpendre. un 1 123,90 € 123,90 €]370.° n° 4) 1 12380€ 123,90 € ACEITE - Imprevisivel
Fornecimento e aplicag@o de pedras macicas (idénticas ao granito amarelo existente) em TComplementares (art.
ombreiras e padieira no VEO7 - Alpendre. un 1 715,68 € 715,68 €]370.°n" 4) 1] 71568 € 715,68 €| ACEITE - Imprevisivel
Fornecimento e aplicacdo de pedras macicas ((idénticas ao granito amarelo existente) em TComplementares (art.®
ombreiras, padieira e peltoril no VEOB - Alpendre. un 1 452,76 € 452,76 €]370.° n° 4) 1| 45276 € 452,76 € ACEITE - Imprevisivel

TOTAL DE TRABALHOS NAO PREVISTOS 12 780,61 €] TOTAL DE TRABALHOS NAQ PREVISTOS| 12 093,30 €




